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Tämän insinöörityön on tilannut A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työn tarkoituksena oli 
tutkia CADS House -ohjelmistolla tapahtuvaa elementtisuunnittelua A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy:n sisällä. Tämä työ on jatkoa aiemmille A-insinöörit Suunnittelu Oy:n 
tilaamille opinnäytetöille, jotka liittyvät CADS House -ohjelmistoon. 
 
Tässä insinöörityössä tutkittiin CADS House ohjelmiston uutta elementtitoimintoa 
luomalla sama elementti sekä uudella että vanhalla elementtitoiminnolla. Tämä mah-
dollisti saamaan käsityksen siitä, mitä uusia ominaisuuksia on tullut ja mitä eroavai-
suuksia toiminnoilla keskenään on. Lisäksi työssä pohdittiin mitkä ominaisuuksista 
ovat hyviä ja mitkä huonoja.  
 
Työn tärkeimpiä kysymyksiä olivat, kannattaako ohjelmiston uutta elementtitoimintoa 
ottaa käyttöön suunnittelutoimistossa ja kuinka elementtisuunnittelusta saataisiin te-
hokkaampaa, virheettömämpää sekä yhtenäisempää suunnittelutoimiston sisällä.  
 
Lisäksi työn pohjalta tehtiin elementtisuunnitteluohje A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle, 
sisältäen A4 kokoon tehdyt listat elementtisuunnittelun vaiheista sekä elementin tar-
kistuslistan. Elementtisuunnitteluohje sekä elementtisuunnittelun vaihe- ja tarkistus-
lista otettiin yrityksen sisällä käyttöön jo ennen opinnäytetyön valmistumista. 
 
Opinnäytetyötä tehdessä havaittiin, ettei kaikkia CADS House ohjelmiston uuden ele-
menttitoiminnon ominaisuuksia kannata ottaa käyttöön ainakaan vielä, sillä kaikkia 
ominaisuuksia ei pystytä vielä hyödyntämään tarpeeksi tehokkaasti normaalissa ele-
menttisuunnitteluprosessissa. Tulevaisuudessa tarpeen vaatiessa pystytään kuitenkin 
helposti hyödyntämään kaikkia sovelluksen elementtisuunnitteluun liittyviä ominai-
suuksia. 
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This thesis was ordered by A-Insinöörit Suunnittelu Oy. The purpose of this thesis was 
to do a research of element designing with CADS House software for A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy. This thesis is a continuation of previous theses that relate to CADS 
House software ordered by A-Insinöörit Oy. 
 
In this thesis CADS House software’s new element designing function was studied by 
creating to same element by both new and old element designing function. This ena-
bled summing up which new qualities were released and what differences the functions 
have. In addition, in this thesis was considered, which of the qualities are good and 
which are poor.   
 
The main questions were if it is profitable to put the new element designing function 
of the software into operation, and how to make element designing more efficient, 
faultless and more consistent in the engineering office. 
 
In addition, an element designing manual was made based on this thesis for A-In-
sinöörit Suunnittelu Oy. It contains lists of the phases of element designing and a check 
list for elements. The element designing manual and the lists were put into operation 
inside the company before this thesis was completed. 
 
While doing this thesis it was noticed that not all of the CADS House software’s new 
element designing function’s qualities are worth putting into operation yet because all 
of the qualities are not yet ready to be utilized efficiently enough in the normal process 
of element designing. In the future, if necessary, the qualities of the software’s element 
designing can be easily utilized. 
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1  JOHDANTO 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä käyttöön otettavaa 
Kymdata Oy:n CADS House -ohjelmiston uutta elementtisuunnittelu toimintoa vaihe 
kerrallaan, sekä luon yritykselle elementtisuunnitteluohjeistuksen.  
 
Tämä opinnäytetyö on jatkoa aiemmille A-insinöörit Suunnittelu Oy:n tilaamille opin-
näytetöille, jotka liittyvät CADS Planner House -ohjelmistoon. Tässä opinnäytetyössä 
keskityn tutkimaan ja käsittelemään pelkästään CADS Planner House -ohjelmiston 
uutta elementtitoimintoa. 
 
Opinnäytetyön tilaaja on A-Insinöörit Suunnittelu Oy, joka kuuluu A-Insinöörit Oy 
konserniin. A-Insinöörit Oy on kotimainen vuonna 1959 perustettu kasvava yritys, 
joka toimii kansainvälisesti rakennusalan konsulttiyrityksenä ja työllistää noin 630 
henkilöä. (A-Insinöörit Oy:n www-sivut 2017). 
 
Tavoitteena opinnäytetyössä on luoda yritykselle elementtisuunnitteluohjeistus sekä 
elementin tarkistuslista, joiden avulla elementtisuunnitelmista saadaan virheettömiä ja 
tasalaatuisia, suunnittelijasta riippumatta. Lisäksi tavoitteena on saada optimoitua ele-
menttisuunnittelun ajankäyttöä, jotta suunnitteluresursseja saataisiin säästettyä. 
 
Suunnitteluohjeistus tulee sisältämään elementinluontiohjeet vaiheittain sekä kaikki 
CADS House -ohjelmiston elementin muokkaamiseen tarvittavat työkalut ja toimin-
not. Lisäksi luon yhteisen elementin suunnitteluvaihelistan sekä elementin tarkistus-
listan. Tutkin uutta elementtitoimintoa luomalla samanlaisen betonielementin uudella 
sekä vanhalla elementtitoiminnolla, jolloin toimintojen erot tulevat parhaiten esille.  
Tutkin myös uutta elementtitoimintoa käyttämällä sitä jokapäiväisessä suunnittelu-
työssä. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Tarve  
Rakennesuunnittelun tietomallintamisen kasvu on lisännyt paljon haasteita rakenne-
suunnitteluun, sekä tietenkin myös elementtisuunnitteluun. Suunnittelun kehittyminen 
luo muutospaineita vanhoihin totuttuihin käytäntöihin sekä toimintatapoihin. Tieto-
mallinnettaviin elementtikohteisiin, tulisi elementit saada tehtyä siten, että elementit 
olisivat suoraan standardien mukaisesti tietomallimuodossa. (Elementtisuunnittelu 
www-sivut 2017). 
 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa suunnittelijat aloittavat työskentelyn aikaisem-
min, sillä tietomallien edut saadaan siten parhaiten hyödynnettyä. Tämä tekee tieto-
mallipohjaisen suunnitteluprosessin läpiviemisestä hitaampaa, sillä työmäärä lisään-
tyy. Tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyt tulevat parhaiten esille mitä useampi 
suunnittelija ja toimija tietomalleja käyttävät. (Elementtisuunnittelu www-sivut 2017). 
 
Suomalaisen Kymdata Oy:n kehittämä suunnitteluohjelmisto CADS House Pro on ke-
hitetty tuottamaan rakenne- ja elementtisuunnitelmat IFC-standardin mukaisiksi tieto-
malleiksi. Lisäksi ohjelmistolla kykenee tarvittaessa tuottamaan energialaskentaa. 
Kymdata Oy on ohjelmistoaan tuottaessaan keskittynyt tekemään rakenne- ja element-
tisuunnittelusta sujuvampaa ja virheettömämpää. (Kymdata Oy:n www-sivut 2017). 
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2.2 Elementtirakentamisen historia  
 
Toisen maailmansodan jälkeen rakennusalalla suureksi haasteeksi muodostui asunto-
tuotanto, sillä sodassa menetetyiltä alueilta muuttaneelle siirtoväelle oli saatava nope-
asti rakennettavia asuntoja. Rakentamisen tarvetta lisäsivät myös sotavuosina vä-
häiseksi jäänyt asuntotuotanto ja vähitellen kasvanut maaltamuutto sekä poikkeuksel-
lisen suuri syntyvyys sodan jälkeen. (Hytönen & Seppänen 2009, 20). 
 
Rakennustaito -lehdessä tiivistettiin ytimekkäästi rakentamisen tavoitteet 1940-luvun 
puolivälissä kolmella sanalla: ”paljon, nopeasti, halpaa”. Keskeisenä rakennusaineena 
ollut tiili tuotti suuria ongelmia monin eri tavoin rakennusalalla. Tiilistä oli pulaa koko 
1940-luvun ja lisäksi käsityönä tehdyt tiilirakennukset olivat hitaita toteuttaa. Kaiken 
lisäksi kova pula muurareista ei lievittänyt tiilen tuottamia ongelmia. (Hytönen & Sep-
pänen 2009, 20). 
 
Uusia rakentamisratkaisuja miettiessä näytti betoni tarjoavan uusia kehitysmahdolli-
suuksia, vaikka betonirakentaminenkin oli vielä tuolloin käsityövaltaista, sillä beto-
nivalut tehtiin työmailla paikallavaluna. Viranomaiset reagoivat tilanteen ongelmiin 
vuonna 1946 julkaisemalla uudet betoninormit, tarkoituksena löytää uusia rakennerat-
kaisuja tiilen sijaan. Nopeasti valkeni käsitys siitä, että rakennustoimintaa olisi teollis-
tettava, jotta nopea rakennustuotanto mahdollistettaisiin. (Hytönen & Seppänen 2009, 
21). 
 
Rakennustaito -lehden palstoilla nähtiin jo 1940-luvun lopulla tehdasvalmisteisilla 
osilla monia etuja. Tehdasvalmisteisien rakenneosien myötä saataisiin yksinkertaistet-
tua töiden suoritusta työmaalla ja näin vähentäisi työnsuorituksia eli nopeuttaisi raken-
tamista ja vähentäisi työvoiman tarvetta. Esivalmisteiset rakenneosat vähentäisivät 
myös osan märkätyöstä, kun valmisosat tulisivat työmaalle käyttövalmiina. (Hytönen 
& Seppänen 2009, 22). 
 
Vuonna 1946 valmistunut Valtion rautateiden Hyvinkäälle rakentama keskuskonepaja 
on ensimmäinen tiedossa oleva esimerkki varsinaisten betonielementtien käytöstä. 
Siellä käytettiin esivalmistettuja palkkeja, jotka tosin valmistettiin paikan päällä mutta 
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asennettiin valmisosina osaksi hallirakennusta. Esijännitystekniikan rantautuminen 
Suomeen 1940-luvun lopulla, teki käänteen betonielementtien käyttöönotossa.  Aluksi 
valmistettiin esijännitystekniikkaa hyödyntäen kattopalkkielementtejä, joiden pituudet 
olivat yli 10 metriä. Vuonna 1952 päästiin esijännitystekniikalla kattopalkkien jänne-
välissä jo 28 metriin Kaukas Oy:n kuorimolla. Elementtirakentaminen lähti siis aluksi 
liikkeelle teollisuusrakentamisessa, joka loi perustan vähitellen laajalle asuntotuotan-
nolle. Ensimmäiset tahdasvalmisteiset julkisivuelementit asennettiin Helsingin Etelä-
ranta 10:een, nykyiseen Palacen taloon vuonna 1952 (Kuva 1). (Hytönen & Seppänen 
2009, 25). 
 
 
Kuva 1. Hotelli Palace. (Elementtisuunnittelu.fi) 
 
1960-luvun lopulla Suomessa kehitettiin avoin BES-järjestelmä. Järjestelmä oli tar-
koitettu asuinrakentamista varten ja se pohjautui kantaviin pääty- ja väliseiniin, ei-
kantaviin sandwich- ulkoseiniin sekä esijännitettyihin ontelo- ja kotelolaattoihin.  
BES-järjestelmä oli taloudellisempi verrattuna massiiviholvilaattaan, joten sen suosio 
kasvoi ammattimiesten pulan takia, sillä mahdollisimman suuri osa töistä yritettiin 
saada esivalmistukseen tehtaisiin. (Hytönen & Seppänen 2009, 104). 
 
Runko- BES-järjestelmä kehitettiin toimitila- ja teollisuusrakentamiseen 1980-luvulla, 
sillä BES-järjestelmän mittajärjestelmä soveltui ainoastaan asuntotuotannon beto-
nielementteihin. Runko- BES-järjestelmässä rakennuksen kantava runko muodostuu 
pilareista ja palkeista. Molemmat järjestelmät ovat vielä nykypäivänä käytössä ele-
menttirakentamisessa. (Hytönen & Seppänen 2009, 157). 
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2.2.1 Elementtisuunnittelun historia 
 
Tietotekniikka otettiin ensiksi apuun suunnittelutoimistoissa mitoituslaskennassa. Kä-
sin tehtävä rakenteiden suunnittelu oli käynyt työlääksi ja 1960-luvun alussa monet 
insinööritoimistot kiinnostuivat tietokoneiden tuomasta hyödystä laskentaan. Betoni-
teknologian ja erityisesti betonielementtien kova kehitys tiedettiin aiheuttavan tulevai-
suudessa monimutkaisempia rakenteita ja vaativampia laskuja, jotka tekisi suunnitte-
lusta entistä työläämpää. (Hytönen & Seppänen 2009, 162). 
 
Kun tietokoneita ei vielä ollut juuri saatavilla, moni pääkaupunkiseudun suunnittelu-
toimisto käytti 1960-luvun alkupuolella Suomen Kaapelitehtaan laskentakeskusta ra-
kennesuunnittelu- ja lujuuslaskennoissa. Muutama vuosi tämän jälkeen vuonna 1965 
perustivat viisi rakennusalan yhtiötä ohjelmistoyhtiön Teknillinen laskenta Oy: n, joka 
muuttui vuonna 1979 Tekla Oy:ksi. Ohjelmistoyhtiö antoi osakkailleen atk-konsul-
tointia, laskentapalveluja sekä kurssitoimintaa. Tietotekniikan kehittyessä sai ohjel-
mistoyhtiö kehitettyä atk-ohjelmia, ja näitä alettiin myydä osakkaiden ulkopuolelle 
1960-luvun lopulla. (Hytönen & Seppänen 2009, 162). 
 
Betonielementtisuunnittelun kannalta tärkeimmät saavutukset olivat 1960-luvun lo-
pulla valmistuneet ensimmäiset suunnitteluohjelmat ja 1970-luvun lopulla valmistu-
neet piirustusohjelmat. Piirustusohjelmien käyttöä rakennesuunnittelussa kutsuttiin 
aluksi tietokone avusteiseksi suunnitteluksi sekä myös CAD -nimellä. Graafinen tie-
tojenkäsittely avasi uusia mahdollisuuksia suunnittelijoiden ja valmistajien välille 
ATK-ympäristöön, sillä entisten numeerisien tietojen sijaan eri rakenneosien visuali-
sointi toi hyötyä ja mielekkyyttä. (Hytönen & Seppänen 2009, 162). 
 
Ensimmäiset CAD-suunnittelusovellukset ovat kehitetty USA:ssa auto- ja lentokone-
teollisuuden aloilla jo 1970-luvulla. Silloin CAD tarkoitti 2D-piirtämistä tietokoneella 
erilaisten graafisten symbolien avulla, niin kuin tarkoitti vielä paljon myöhemminkin. 
Kuitenkin samalla vuosikymmenellä julkaistiin jo ensimmäiset 3D-sovellukset. 
(Hänninen, Jokela, Aavaharju & Reinikainen 2010, 110). 
 
11 
 
Minitietokoneiden yleistyessä 1970-luvun lopulla alkoi CAD yleistyä ja sen käyttöalue 
laajeni myös rakennusten suunnitteluun. Suomessa CAD yleistyi rakennussuunnitte-
lussa 1980-luvun alussa. Kotimaisen CAD-osaamisen pioneeri Tekla Oy kehitti en-
simmäisen CAD-ohjelmiston vuonna 1993 teräsrakenteiden suunnitteluun (Xsteel).  
(Hänninen ym. 2010, 110). 
 
CAD-ohjelmia julkaistiin runsaasti eri ohjelmistoyhtiöiltä, mikä aiheutti ongelmia oh-
jelmistojen yhdenmukaisuudessa ja tämän takia vuosina 1984-1986 kehitettiin BEC-
järjestelmä. BEC-järjestelmää kehittäessä standardisoitiin elementtituotannossa tarvit-
tavaa tiedonsiirtoa ja sisältöä. Tässä vaiheessa BEC-tiedostot sisälsivät BES:n ja 
Runko-BES:n mukaisten elementtien kapasiteetti-, mitta-, ja liitostiedot sekä tarvitta-
vat rei’itys- ja tartuntaohjeet. Kehitetty CAD-suunnitteluohje ohjasi piirustusten sisäl-
töä ja esitystapaa oikeaan suuntaan. (Hytönen & Seppänen 2009, 163). 
 
 
2.3 Tietomallisuunnittelu 
2.3.1 Tietomallintaminen 
Tietomallintaminen on kaiken kattava tapa hallita rakennushankkeen tietoja digitaali-
sesti. Suunnittelussa, toteuttamisessa, käytössä ja ylläpidossa tarvittava tieto on käsi-
teltävissä paremmin tietomallin avulla kuin perinteisiä piirustuksia käytettäessä. Erona 
perinteisellä piirustuksella ja tietomallinnuksella on se, että tietomallinnettu tieto on 
tarkoitettu myös tietokoneohjelmien ja tietojärjestelmien luettavaksi ja tulkittavaksi, 
kun taas piirustukset ovat tarkoitettu ainoastaan ihmisten luettavaksi ja ymmärrettä-
viksi. (Valjus, Varis, Penttilä & Nissinen 2007, 8). 
 
Tietomallista saadaan tietoa sinne tallennetuista tiedoista, jotka koskevat muun muassa 
rakennuksen tiloja, rakenteita ja niiden ominaisuuksia, mittoja sekä määriä. Tietomalli 
on luotettavampi ja monikäyttöisempi tiedonsiirrossa rakennushankkeen eri osapuol-
ten välillä verrattaessa perinteisiin menetelmiin. (Valjus ym. 2007, 8). 
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Tietomallipohjainen suunnittelu on otettu käyttöön, koska se tuottaa lisäarvoa koko 
suunnittelu- ja rakentamisprosessille. Erityisesti kokonaisprosessin parantuneen hal-
linnan takia tietomallipohjainen suunnittelu tuo lisäarvoa hankkeelle. (Valjus ym. 
2007, 9). 
2.3.2 Tietomallintamisen edellytykset hankkeessa 
Edellytyksenä tietomallipohjaiselle suunnittelulle on, että tilaajat haluavat tietomallin-
tamisen käytön suunnitteluprosessissa sekä käytettävien ohjelmistojen täytyy tukea 
mallintavaa suunnittelua. Hankkeen suunnittelijoiden tulee olla perillä tietomallisuun-
nittelusta ja ennen hankkeen aloittamista tietomallintamisen yksityiskohdista tulee so-
pia mahdollisimman tarkasti jokaisen osapuolen kanssa. Tietomallipohjaisten tietojen 
jakaminen edellyttää muun muassa tarkkaa sopimista yhteisistä tallennus- ja tiedon-
siirtomuodoista. (Valjus ym. 2007, 10). 
 
2.3.3 Tietomallintamisen aiheuttamat muutokset suunnittelussa 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa painopiste on enemmän hankkeen alkuvaiheessa, 
jotta vaihtoehto- ja ennakkotarkastelut saadaan suoritettua ja mallintamisen hyödyt 
saavutettua mahdollisimman hyvin. Lähtötietojen käsittely ja tehtävät sovitaan suun-
nittelijoiden kesken tarkasti, jotta tietomalli saadaan tuotettua heti hankkeen alusta al-
kaen mahdollisimman tehokkaasti. Rakennesuunnittelijat ovat mukana hankkeessa ny-
kyistä aiemmin, jotta tietomallista saadaan alusta asti kaikki hyöty irti. Tietomallin 
käyttö tuo vastaavalle rakennesuunnittelijalle paremmat edellytykset luoda koko ra-
kennuksesta malli sisältäen kaikki oleelliset rakennusosat, liitokset ja kuormitukset.  
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa tietojen hallinta tekee eri ohjelmien käytöstä ku-
rinalaisempaa kuin 2D-piirtämisessä. (Valjus ym. 2007, 12). 
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2.4 IFC-standardi 
Suomessa tietomallintamisessa käytetään kansainvälistä IFC-tiedonsiirtostandardia 
(Industry Foundation Classes). IFC tiedonsiirtomuoto on tehty ohjelmistoriippumatto-
maksi rakentamisen ja kiinteistönpidon eri tietojärjestelmien välille. Kansainvälinen 
avoin yhteenliittymä IAI-järjestö (International Alliance for Interoperability) kehittää 
IFC:tä jatkuvasti. IAI- järjestön päätavoitteina on tuottaa yhteinen perusta rakentami-
sen ja kiinteistönpidon eri prosessien kehittämiseen ja keskittyä erityisesti tiedon siir-
toon sekä tiedon yhteiskäyttöön eritoimijoiden välillä koko rakennusprosessin ajan. 
Koska IFC-standardia kehitetään jatkuvasti, kaupallisten ohjelmistojen välillä on vielä 
suuria eroja. (Valjus, Varis, Penttilä, Nissinen 2007, 37). 
 
Käytettäville tietomallinnusohjelmille perusvaatimuksena on IFC-
tiedonsiirtoformaatin luku- ja kirjoitusominaisuudet.  
Rakennesuunnittelussa IFC:n sisältämiä alueita ovat: 
 Rakenneanalyysi, joka sisältää staattiset rakenneanalyysit, rakennemallit, 
kuormitukset ja keskeisimmät analyysitulokset. 
 Teräsrakenteet, joka sisältää teräsrakenneosat ja teräsrakenteiden yleisimmät 
materiaaliominaisuudet. Teräsrakenteiden liitosdetaljien IFC-määrittelytyö on 
vielä keskeneräinen. 
 Teräsbetonirakenteet, joka sisältää teräsbetonirakenneosat, raudoitukset, jän-
neteräkset, varusteet ja niiden yleisimmät materiaaliominaisuudet.  
(Valjus ym. 2007, 37). 
 
2.4.1 Tiedonsiirto eri osapuolien välillä 
Eri suunnittelijaosapuolten välillä tiedonsiirto tehostaa suunnittelua, jolloin saadaan 
säästettyä aikaa ja kyseessä olevan hankkeen tuottavuus paranee. Nykyään hyvät tie-
toliikenneyhteydet mahdollistavat saman suunnitteluprojektin teon eri puolilla maail-
maa samanaikaisesti. Usein projekteissa on mukana useita suunnittelijoita, jotka kaikki 
käyttävät samaa tietomallikantaa. Projektin alussa tulee varmistaa, että hankkeen 
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kaikki osapuolet käyttävät IFC:stä sekä muista tiedonsiirtoformaateista samaa ver-
siota. (Valjus ym. 2007, 40). 
 
Projektipankista tulee hakea rakennemallin, raporttien, piirustusten ja analyysimallin 
tiedot projektissa sovitun toimintatavan mukaisesti. Kun projektin kaikkien suunnitte-
lijaosapuolien suunnitelmat voidaan pitää kaikkien osapuolien nähtävänä, saadaan pie-
nennettyä virhemahdollisuuksia. (Valjus ym. 2007, 40). 
 
Aina projektin projektipankkiin tiedostoja vietäessä on tärkeää huomioida, ettei pro-
jektipankkiin jää päällekkäistä tietoa rakennusosista. Näin vältytään virheiltä, jotka 
voivat syntyä, kun toiset suunnittelijat käyttävät muiden tekemiä töitä lähtötietona 
omille suunnitteluille. (Valjus ym. 2007, 40). 
2.4.2 Rakenteiden tietojen vienti tietomalliin 
 
Esimerkiksi betonielementtien suunnittelutieto kulkee usein monen eri osapuolen vä-
lillä. Betonielementtiin liittyvistä tiedoista toisille hankeosapuolille yleensä siirretään 
laskelmat, elementin yleistiedot, muoto- ja mittatiedot, materiaalitiedot, pintakäsitte-
lytiedot sekä varaus- ja tarviketiedot.  
- Elementin yleistiedot sisältävät elementin sijainnin, lukumäärän, luokkavaati-
mukset, mittatoleranssit sekä elementin käsittelyohjeet. 
- Elementin muototiedot sisältävät elementin rakennetyypin, reunamuodot, auk-
kotiedot sekä teoreettiset määrätiedot. Rakennetyypistä tulee käydä ilmi ele-
mentinrakenne eli rakennekerrokset. Reunamuodot sisältävät reunamuototyy-
pin, sijainnin ja viisteen. Aukkotiedot sisältävät aukon muodon, mitat, sijainnin 
ja reunamuodot. 
- Materiaalitiedoille esitetään materiaaleittain ominaistiedot, kuten esimerkiksi 
tyyppi, koko, luokka, laatu ja ominaisuudet. 
- Pintakäsittelytiedoissa tulee ilmoittaa elementin pintakäsittelytiedot mahdolli-
simmat tarkasti. 
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- Varaus- ja tarviketiedoissa tulee esittää varaus- ja tarvikekohtaisesti tyypilliset 
tiedot, kuten esimerkiksi muoto, koko, mitat, laatu, tyyppi ja sijainti. (Valjus 
ym. 2007, 38). 
3 CADS HOUSE PRO-OHJELMISTO 
3.1 Yleistä 
CADS House on suomalaisen yrityksen Kymdata Oy:n tuottama suunnitteluohjel-
misto, joka kattaa kaiken rakennesuunnittelusta elementtisuunnitteluun. CADS House 
on luotu tuottamaan IFC-malleja, joka takaa yhteensopivuuden muiden tietomallioh-
jelmistojen kanssa. CADS Housessa on yhdistetty ainutlaatuisesti piirustusten tuotta-
minen sekä tietomallintaminen (Kuva 2). (Kymdata Oy:n www-sivut 2017). 
 
 
Kuva 2. CADS Housen sijoittuminen perinteisen CAD suunnittelun ja tietomallinta-
misen välille.  
 
Ohjelmiston kehittämisessä on Kymdata Oy:llä ollut keskeisenä periaatteena poistaa 
suunnittelusta rutiineja ajansäästämistä varten. Ohjelmistoon on kehitetty älykkäitä 
toiminnallisuuksia, joiden avulla suunnitelmien tuottaminen tapahtuu tehokkaasti ja 
laadukkaasti. Ohjelmisto on pyritty rakentamaan siten, että kerran syötettyä tietoa ei 
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tarvitsisi syöttää enää uudelleen. Tämä ominaisuus luo selvää ajansäästöä ja minimoi 
virheiden mahdollisuuksia. (Kymdata Oy:n www-sivut 2017). 
 
3.1.1 Käyttö elementtisuunnittelussa 
Betoniseinäelementtisuunnitelmien tuottamiseen on CADS Housessa monipuoliset 
ominaisuudet. Ohjelmistolla voi tuottaa elementtien valmistukseen tarvittavat kaaviot 
ja elementtien tietomallit mallintamalla elementit rakennepohjakuvaan tai syöttämällä 
vaaditut lähtötiedot helppokäyttöisessä käyttöliittymässä. (Kymdata Oy:n www-sivut 
2017). 
 
Sovelluksen helpot ja monipuoliset toiminnot on tehty helpottamaan suunnitelmien 
tuottamista. Ohjelmistolla pystytään helposti esimerkiksi lukemaan elementtien pai-
not, pinta-alat sekä luomaan raudoiteluettelot elementeille. Elementtien leikkauskuvat 
pystytään myös generoimaan automatisoidusti, käyttäen hyödyksi aiemmin syötettyjä 
elementin tietoja. Ohjelmistossa on myös käytettävissä valmiita tarvikesymboleita 
sekä joidenkin tarvikevalmistajien tuotekirjastoja. CADS Housella luotavat elementit 
sisältävät miltei aina informaatiota, joka mahdollistaa elementtien tarvikkeiden auto-
maattisen luetteloinnin. (Kymdata Oy:n www-sivut 2017). 
 
CADS Housen tehokkuus tulee parhaiten esille suunniteltaessa ontelolaattoja. Ohjel-
misto luo pohjakuvaan laatastot ja niihin voi tarvittaessa lisätä muun muassa LVI-
suunnittelijalta tulleet aukkotarpeet. Lisäksi ohjelmisto tuottaa laattojen numeroinnit, 
laskee yhteen samanlaisten laattojen määrät ja tuottaa laatoista tilauslomakkeet auto-
matisoidusti. (Kymdata Oy:n www-sivut 2017). 
 
Puuelementtien suunnittelu tapahtuu tehokkaasti monipuolisilla ominaisuuksilla. Oh-
jelmistolla voi tuottaa tarvittavat kaaviot, katkaisuluettelot ja elementtien tietomallit 
samalla tavalla kuin betoniseinäelementit. (Kymdata Oy:n www-sivut 2017). 
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Mallinnusohjelmista poiketen ohjelmiston automatiikan käyttö ei sido käyttäjää vaan 
elementit pystytään suunnittelemaan ilman automatiikkaa, jolloin suunnitelmista ei 
luoda IFC-mallia. (Kymdata Oy:n www-sivut 2017). 
 
4 TYÖ SISÄLTÖ JA TULOKSET 
4.1 Elementtisuunnittelun vaatimukset 
Ennen elementtisuunnittelun aloittamista on tärkeää, että elementtisuunnitteluun tar-
vittavat lähtötiedot ovat kunnossa. Mikäli lähtötiedot eivät ole kunnossa ennen ele-
menttisuunnittelun aloittamista, katoaa elementtisuunnittelusta tarvittava tehokkuus 
kokonaan. Tarvittavat lähtötiedot koostuvat tyyppielementtikuvista, reikäkuvista, ra-
kenneleikkauksista sekä pohjakuvista, joihin seinät on piirretty. Jotta elementtisuun-
nittelu olisi mahdollisimman tehokasta tulisi nämä edellä mainitut asiat olla tehty hy-
vin elementtisuunnittelun pohjaksi. Mikäli rakennesuunnittelun on toteuttanut eri 
suunnittelija kuin elementtisuunnittelun, tulisi elementtisuunnittelun pohjaksi luodut 
lähtötiedot olla todella selkeät, jotta elementtisuunnittelija pääsee kiinni rakennesuun-
nittelijan ajatuksista.  
 
Projektin aloituspalaverissa projektissa mukana olevien suunnittelijoiden tulee sopia 
tarkasti, kuka tekee mitäkin. Esimerkiksi rakennesuunnittelija määrittää elementtikaa-
vioon elementtien saumajaot ja CADS House :n seinän piirto -toiminnolla määritettyi-
hin seiniin oikeat korko- ja aukkotiedot, kun taas elementtisuunnittelija voi elementtejä 
tehdessään muokata nurkkaliitokset oikein. Aloituspalaverissa selkeät linjaukset työ-
tehtävistä muodostaa selkeän pohjan suunnittelulle ja näin vältytään turhilta virheiltä 
ja epäselvyyksiltä. 
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4.2 Betonielementin luonti  
Betonielementtien luonti tapahtuu betoniseinäelementit -työkaluriviltä löytyvillä toi-
minnoilla. 
 
 
Kuva 3.  Betoniseinäelementit -työkalurivi (Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
 
Betonielementin luominen käyttäen uutta elementtitoimintoa tekee elementtien piirtä-
misestä aiempaa nopeampaa ja käytännöllisempää. Uusi elementtitoiminto muistuttaa 
hyvin paljon aiempaa versiota. Ennen elementin tieto tallentui sisäkuorelle, mutta ny-
kyään elementin tieto tallentuu elementtilomakkeelle, jolloin elementin luominen ja 
muokkaaminen tapahtuvat kokonaisuudessaan elementtilomakkeen kautta. 
 
Suurin hyöty elementtitoiminnosta saadaan, kun pohjakuvaan seinät on piirretty käyt-
täen CADS House:n seinän piirto -toimintoa. Seiniä määrittäessä pohjakuvaan on ra-
kennesuunnittelija jo valmiiksi määrittänyt seinille korko- ja aukkotiedot oikein. Täl-
löin elementin luominen tapahtuu poimimalla mittatiedot kyseisestä seinästä, jolloin 
toiminto pyytää pohjakuvasta painamaan halutun seinäelementin. Toiminto lukee sei-
nälle annetut tiedot ja luo elementistä esikatselukuvan. Toiminto lukee myös seinästä 
aukkotiedot, mitkä on luotu piirtäessä seinätoiminnolla seinää pohjakuvaan. 
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Kuva 4. Uusi betoniseinäelementin määritys -lomake (Kuvankaappaus Kalle Leppä-
nen 2017) 
4.3 Elementin muokkaaminen 
Suurin muutos on tapahtunut aiempaan elementtitoimintoon verrattuna elementin 
muokkaamisessa. Ennen elementtiä muokattiin naamakuvasta, kun nykyään muokkaa-
minen tapahtuu elementtilomakkeen kautta. Tämä muutos helpottaa tietyllä tapaa ele-
mentin muokkaamista, sillä kaikki tietojen muokkaaminen tapahtuu samalla tavalla 
samalta elementtilomakkeelta. Kun elementtiä halutaan muokata, tapahtuu se paina-
malla elementin piirustusraamia, jonka jälkeen ilmestyy elementin muokkaus -sym-
boli. Tämä toiminto avaa jo betoniseinäelementtiä luodessa käytetyn betoniseinäele-
mentin määrityslomakkeen, jossa päästään muokkaamaan elementin tietoja. 
 
Aiemmin elementin tietoja ei voitu muokata jälkikäteen. Esimerkiksi kuoren kiertoja 
ei voinut jälkikäteen lisätä elementtiin, joten elementti oli aina luotava uudelleen, jos 
kuoren kiertoja haluttiin lisätä. Lisäksi raudoituksia ei voinut lisätä myöskään jälkikä-
teen. Tämä tekee uudesta elementti toiminnosta vanhaa elementtitoimintoa käteväm-
män, koska elementtiä pystytään laajemmin muokkaamaan elementin luonnin jälkeen.   
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4.4 Leikkausten luominen 
Uudessa elementtitoiminnossa leikkausten generointi on muuttunut aiempaan ele-
menttitoimintoon verrattuna. Uudella leikkauksen generoinnilla luotavat leikkaukset 
ovat päivitettävissä uudelleen, jos elementtiä muokataan elementtilomakkeen kautta. 
Ohjelmisto kysyy aina kun elementtiä on muokattu, että päivitetäänkö leikkauksetkin. 
Eli leikkauksia ei ole pakko päivittää, jos sille ei ole tarvetta.  
 
Tämä toiminto on hyvä, jos elementtiin tulee radikaalisia muutoksia, voidaan leik-
kauksetkin päivittää nopeasti. Leikkauksen päivitys onnistuu myös valitsemalla ha-
luttu leikkaus ja tämän jälkeen päivitys tapahtuu esiin tulevalla Päivitä leikkaus -sym-
bolilla. On huomioitava, että jos leikkaus joudutaan räjäyttämään, leikkauksen päivitys 
ei enää onnistu, jolloin leikkaus joudutaan muokkaamaan viivapiirtona. 
 
Leikkaus joudutaan tällä hetkellä vielä räjäyttämään esimerkiksi silloin kun lisätään 
kuoren vahvennoksia. Leikkauksen generointi ei osaa yhdistää vahvennosta vanhaan 
betonikuoreen, joten leikkauksen siistiminen tapahtuu räjäyttämällä leikkaus ja siisti-
mällä kuoren ulkoreunat viivapiirtona. 
 
Raudoitukset eivät päivity leikkaukseen, mikäli ne muuttuvat ja leikkausta koittaa päi-
vittää. Huomioitavaa on myös se, kun leikkauksesta on poistanut ylimääräisiä mittoja 
ja leikkaus täytyy päivittää, poistetut mitat palaavat leikkaukseen ja ne joudutaan uu-
destaan poistamaan. 
 
Aiemmassa leikkauksen generoinnissa toiminto ei osannut huomioida automaattisesti 
ikkuna- sekä oviaukkojen detaljeja. Nykyisessä leikkauksen generoinnissa saadaan 
asetuksista valittua toiminto huomioimaan detaljit. Tämä ominaisuus säästää aikaa, 
kun toiminto mitoittaa automaattisesti ikkuna- sekä oviaukot detaljeineen leikkausku-
vaan, jolloin niitä ei tarvitse erikseen mitoittaa. 
 
Tällä hetkellä on mielestäni järkevää räjäyttää leikkauksen generoinnilla luotu elemen-
tin pystyleikkaus ja hyödyntää sitä kopioimalla seuraaviin elementteihin, sillä usein 
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pystyleikkaukset ovat keskenään samanlaisia saman kohteen elementeissä. Tällä ta-
voin saadaan säästettyä aikaa, kun jokaisesta elementistä ei tarvitse generoida saman-
laisia leikkauksia. 
 
 
 
Kuva 5. Betonielementin leikkaus -dialogi (Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
 
4.5 Ansaat 
Uuden ansas-toiminnon avulla, jota ei ollut aiemmassa elementtitoiminnossa, voidaan 
ansaat määrittää naamakuvaan nopeasti. Toiminto käyttää hyväksi aiemmin syötettyä 
tietoja ja näin ollen huomioi automaattisesti aukot ansaiden lisäyksessä. Ansaiden li-
sääminen elementin naamakuvaan ei mielestäni ole kovin viisasta, sillä se tekee ele-
mentin naamakuvasta hieman epäselvän, jos elementissä on jo valmiiksi paljon tarvik-
keita. Mikäli elementtitehtaat alkavat vaatia ansaiden lisäystä naamakuvaan, onnistuu 
se helposti ja nopeasti tällä Ansaiden lisäys -toiminnolla.  
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Kuva 6. Ansaiden asetukset -dialogi (Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
 
4.6 Elementin siistiminen 
Elementin naamakuvan siistiminen tapahtuu uusilla elementin reunaviivan muokkaus-
työkaluilla. Esimerkiksi, jos elementin reunaan tulee aukko, saadaan aukon ja elemen-
tin reunaviivat muokattua pois elementin naamakuvasta. Näitä toimintoja ei ollut 
aiemmassa elementtitoiminnossa. Muokkaus tapahtuu nopeasti ja pienellä vaivalla ele-
mentin naamakuvasta saadaan entistä siistimpi. Käyttäen reunaviivan katkaisu ja pii-
lotus-toimintoja, ei symboleja tarvitse turhaan räjäyttää. Jos kuoria venyttää, tulevat 
piilotetut reunaviivat näkyviin, jolloin ne joudutaan uudestaan piilottamaan. Aukkoja 
kopioitaessa reunaviivojen piilotukset kopioituvat mukana. 
 
 
Kuva 7. Elementin siistiminen (Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
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4.7 Elementtilomakkeen kopiointi 
Uudessa versiossa täytyy olla tarkkana elementtilomakkeen kopioinnissa, jotta tulos-
tusasetukset säilyvät. Jos halutaan kopioida lisälomake samalle elementille, tulee ko-
pioida pelkästään piirustusraami. Tällöin ohjelmisto ymmärtää säilyttää piirustusraa-
meilla saman lomakeryhmäguid -tunnuksen ja tulostuksessa ohjelmisto osaa tulostaa 
kaikki piirustusraamit samaan tiedostoon. Mikäli on tarve kopioida samanlainen ele-
mentti, tapahtuu se kopioimalla koko piirustusraami sisältäen elementin naamakuvan. 
Tällöin ohjelmisto osaa muuttaa kopioitavalle piirustusraamille uuden lomakeryh-
mäguid -tunnuksen ja tulostus ei yhdistä sitä tiedostoon, josta se on kopioitu.  
 
4.8 Pinta-ala ja paino 
Aiemmassa elementtitoiminnossa pinta-alan ja painon laskemiseen täytyi valita las-
kennassa huomioitavat osat ylivetämällä haluttu elementti. Uuden elementtitoiminnon 
pinta-alan ja massan laskentatyökalu vaatii ainoastaan osoittamaan halutun elementin 
lomakkeen, josta pinta-ala ja painot lasketaan. Uutena ominaisuutena on tullut valu-
ankkurien lisäys naamakuvaan. Tämä ominaisuus nopeuttaa suunnittelua, kun valu-
ankkurit pystytään lisäämään ja mitoittamaan automaattisesti samalla kun lasketaan 
pinta-alaa ja painoa. 
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Kuva 8. Elementin paino ja painopiste -dialogi (Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
4.9 Raudoitekuvan luonti 
Betonielementin raudoitekuvan luonnille on uusissa betonielementtitoiminnoissa tehty 
oma erillinen raudoituslomakkeen generointi -työkalu. Aiemmin raudoituskuvan 
luonti tapahtui betoniseinäelementin määrityksen yhteydessä.  
 
 
Kuva 9. Betonielementin raudoitelomakkeen generointi (Kuvankaappaus Kalle Lep-
pänen 2017) 
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Elementtilomakkeiden numeroinnit ovat muuttuneet edellisestä versiosta siten, että 
nykyisessä versiossa sivunumeroinnit ovat ainoastaan sivunnumero ilman lomakkei-
den todellista määrää. Aiemmin saman elementin lomakkeiden sivunumerointi tapah-
tui määrittämällä sivut esimerkiksi muotoon 1/2 ja 2/2. Muutos johtuu siitä, kun aiem-
min raudoituskuvan luonti tapahtui elementin määrityksen yhteydessä, jolloin ohjel-
misto tiesi lomakkeiden lukumäärän. 
 
Nykyinen sivunumerointi tapa on huono, sillä nyt elementtitehtaalla voi tulla sekaan-
nuksia, kun ei tiedetä kyseessä olevan elementin todellista lomakemäärää. Sivunume-
rointi pystytään kuitenkin muuttamaan käsin, mutta ajansäästämisen kannalta parempi 
olisi, jos sivunumerot tulisivat automaattisesti muotoon 1/2 ja 2/2. 
 
Raudoitekuvaan voitaisiin lisätä myös raudoiteluettelo, mutta silloin elementin rau-
doitteet pitäisi määrittää kirjattuna tietona elementtilomakkeella, joka taas lisää tur-
haan ajankäyttöä. 
 
4.10 Sivu-, pääty- ja reunadetaljit 
Aiemmassa elementtitoiminnossa ei ollut mahdollisuutta luoda elementille sivudetal-
jeja. Sivudetaljien piirto toiminnolla onnistuu esimerkiksi lautaurien teko elementtien 
sivuille. Tällä toiminnolla saadaan halutut sivudetaljit luotua elementille esimerkiksi 
elementtien liitoskohtaan. Toiminnolla tehtyjä sivudetaljeja ei huomioida elementin 
painon laskemisessa. 
 
Sivudetaljit täytyy olla määritetty aluksi sivudetaljien määritys -työkalulla, jotta ne 
näkyvät sivudetaljin piirto -dialogin pudotusvalikossa, josta saadaan haluttu sivudetalji 
valittua. Tämä toiminto on hyvä, sillä määritetyt sivudetaljit tallentuvat kirjastoon ja 
ne ovat käytettävissä seuraavissakin projekteissa, jolloin sivudetaljin piirto elementtiin 
käy vaivatta, koska voidaan käyttää jo aiemmin määritettyjä sivudetaljeja.  
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Kuva 10. Betonielementin sivudetaljin piirto (Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
 
Elementin pääty- ja reunadetaljien ainoa muutos aiempaan versioon on se, että detaljit 
eivät enää ole sidottuja kuoren vahvuuksiin kuten aiemmassa versiossa, joten samaa 
detaljia ei tarvitse tehdä useaan kertaan eri kuorivahvuuksille. 
 
4.11 Betoniseinäelementin vienti julkisivukaavioon 
Betoniseinäelementin vienti julkisivukaavioon -toiminto on tullut uutena toimintona 
ohjelmistoon. Aiemmin elementit piti viedä julkisivukaavioon kopioimalla elementin 
naamakuva ja peilaamalla se, jotta siitä saatiin ulkoapäin kuvattu. Uusi toiminto pyytää 
osoittamaan halutun elementin lomakkeen, jonka jälkeen aukeaa dialogi, jossa voidaan 
valita mitä merkintöjä elementin mukana halutaan merkitä sekä mitä elementin osia 
halutaan julkisivukaavioon viedä. 
 
Toiminto helpottaa elementin julkisivuun vientiä, koska toiminto automaattisesti pei-
laa naamakuvan, joka on sisältäpäin kuvattu elementtilomakkeelle, jotta elementti saa-
daan kuvattua ulkoapäin julkisivukaavioon.  
 
Mikäli elementin tarvikkeet halutaan viedä julkisivukaavioon, täytyy elementin tar-
vikkeet olla lisättynä elementtiin Tarvikkeiden lisäys -toiminnolla. Jos kohteesta ei 
tehdä IFC-vientiä, ei ole välttämättä järkevää lisätä kaikkia tarvikkeita Tarvikkeiden 
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lisäys -toiminnolla ajansäästämisen kannalta. Elementin julkisivukaavioon viennin pe-
rimmäinen tarkoitus on tarkistaa, että elementin aukot ja tartuntateräkset ovat oikeilla 
paikoilla. Jokaisen suunnittelijan tulee itse miettiä, haluaako käyttää Julkisivukaavi-
oon vienti -toimintoa vai viekö elementin kopioimalla ja peilaamalla julkisivukaavi-
oon. 
 
 
Kuva 11. Julkisivukaavioon vienti -dialogi (Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
5 POHDINTA JA YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia uudistunutta CADS House ohjelmiston elementin-
luonti -toimintoa, perehtyä toimintoon syvällisesti ja luoda yritykselle ohjeistus ohjel-
miston käyttöön. Perehdyin uuteen elementtitoimintoon luomalla sillä elementin poh-
jakuvasta, johon oli CADS House:n seinän piirto -työkalulla määritetty seinä. Tein 
elementit käyttäen sekä vanhaa että uutta elementtitoimintoa, jolloin sain tutkittua ja 
vertailtua toimintoja keskenään ja saamaan käsityksen siitä, mitä uusia ominaisuuksia 
on tullut ja mitä eroja toiminnoilla keskenään on. Lisäksi pystyin pohtimaan, onko 
kaikki uuden toiminnon ominaisuudet parempia kuin aiemmin vai oliko aiemmassa 
toiminnossa jokin ominaisuus hyödyllisempi. 
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Uuden elementtitoiminnon käyttöönotto on alkuun työlästä, sillä uusia opittavia asioita 
tulee todella paljon. Heti projektin alusta asti suunnittelijan täytyy olla selvillä siitä, 
millä tavalla rakennesuunnittelussa on otettava huomioon elementtisuunnittelu CADS   
Housen elementtitoiminnolla. Elementtisuunnittelussa hyödynnettävän tiedon määri-
tys alkaa rakennesuunnittelussa jo seinien luonnilla pohjakuviin. 
 
Uuden betonielementti -toiminnon käyttäminen tekee elementtisuunnittelusta vieläkin 
nopeampaa ja sujuvampaa. Lisäksi elementeistä saadaan tehtyä IFC-generointi hel-
posti ja täten ohjelmisto poistaa aukkoja tietomallinnuksen ja CAD -piirtämisen vä-
liltä. Uutta elementtitoimintoa käyttäen saadaan vähennettyä virheiden mahdollisuuk-
sia entisestään, koska elementtien luonti on automatisoituneempaa kuin aiemmin. 
Alussa seinärakenteisiin määritetyt tiedot ovat pohja elementtisuunnittelulle, jolloin 
tietoja ei tarvitse moneen kertaan syöttää uudelleen. 
 
Suurin etu uudessa elementtitoiminnossa vanhaan verrattuna on elementin muokkaa-
minen jälkeenpäin. Ennen elementin muokkaaminen oli kovin työlästä ja aikaa vievää, 
mutta uuden elementtitoiminnon uudet ominaisuudet ovat poistaneet elementin muok-
kaamiseen liittyviä ongelmia. Lisäksi hyvä ominaisuus on leikkausten päivittyminen 
automaattisesti, mikäli elementtiä joudutaan muokkaamaan, joten leikkauksia ei tar-
vitse erikseen alkaa muokata ja näin saadaan säästettyä aikaa sekä pienennettyä vir-
heiden mahdollisuuksia elementin muokkaamisessa.  
 
Mikäli kohteesta ei tehdä IFC-mallia, osa CADS House:n elementtitoiminnoista on 
turhia. Tällöin voidaan ajansäästämiseksi jättää käyttämättä näitä toimintoja. IFC-
vientiin tarkoitettujen toimintojen käyttämättä jättäminen vähentää tiedon syöttämistä 
elementin luontivaiheessa, joka taas nopeuttaa elementin suunnittelua entisestään. 
Suunnittelijan on hyvä miettiä, kuinka toimintoja on järkevä käyttää aina kyseessä ole-
vassa projektissa. 
 
Lopputuloksena opinnäytetyölleni todettakoon, että mielestäni uusi betoniseinäele-
menttitoiminto kannattaa ottaa suunnittelutoimistossa käyttöön. Kuitenkin kaikkia uu-
den toiminnon tuomia työkaluja ei kannata ottaa käyttöön ajansäätämisen kannalta, 
sillä kaikkia toimintoja ei pystytä ainakaan vielä hyödyntämään. Kun elementtisuun-
nittelusta halutaan mahdollisimman tehokasta, joudutaan suunnittelusta karsimaan 
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kaikki turhat vaiheet pois, jotta suunnitteluprosessi olisi mahdollisimman lennokasta. 
Silti täytyy muistaa, ettei mikään oleellinen asia saa unohtua elementtisuunnittelusta, 
jottei suunnitelmien laatu heikkene. 
 
Elementit eivät poikenneet ulkoasullisesti toisistaan millään tavalla, vaikka toinen oli 
tehty käyttäen vanhaa elementtitoimintoa ja toinen käyttäen uutta elementtitoimintoa. 
Toimintojen väliset erot muodostuvat siis ainoastaan elementin luonnin teknisiin eroi-
hin ja lopputulos kuitenkin on paperille tulostettaessa täysin sama. 
 
Kuva 12. CADS Housen uudella elementtitoiminnolla luotu elementti leikkauksineen 
(Kuvankaappaus Kalle Leppänen 2017) 
 
Opinnäytetyötäni tehdessä luotiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä yhteisiä linjauksia 
elementtisuunnitteluun, jotta elementtisuunnitelmista saataisiin tasalaatuisia suunnit-
telijasta riippumatta. Tietysti jokaisella suunnittelijalla on omat tapansa työskennellä 
ja toteuttaa suunnittelua, mutta pienillä muutoksilla suunnittelutoimiston elementti-
suunnitelmista saadaan tasalaatuisia. Elementtisuunnittelun tueksi loin yritykselle ele-
menttisuunnitteluohjeen sekä elementtisuunnittelun vaihe- sekä tarkistuslistan, jotka 
otetaan yrityksessä käyttöön. 
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Opinnäytetyötä tehdessä huomasin rakennesuunnittelun menevän koko ajan entistä 
enemmän tietomallinnukseen. Tietomallinnus työkalujen kehittyessä niitä aletaan hyö-
dyntää entistä enemmän. Tämä vaikuttaa elementtisuunnitteluun, sillä tietomallinnet-
tavissa kohteissa elementit luodaan suoraan tietomallista, jolloin perinteiset CAD-
ohjelmistot jäävät vähemmälle käytölle elementtisuunnittelussa. Tulevaisuudessa ei 
ole mahdoton ajatus, että jokaisesta rakennushankkeesta alettaisiin tehdä tietomalleja. 
Tulevaisuus näyttää milloin tietomallinnus ottaa ylivallan rakenne- sekä elementti-
suunnittelussa. 
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